Ajagraafik			2017	2018												2019												2020					
Muraste veemajandusprojekt – vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks			12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Nimetus	**Lepingu tüüp/ kestvus**	**Summa**																															
Rahastusotsuse taotluse esitamine	04.12.2017																																
Rahastusotsuse taotluse menetlemine KIK-is	127 päeva																																
Rahastusotsus	10.04.2018																																
Lõpparuanne	30.06.2020																																
Projektijuhtimine																																	
Muraste ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise järelevalve	**Valge Fidic**																																
HD koostamine																																	
Pakkumiste esitamine																																	
Riigihanke menetlusaeg, lepingu sõlmimine																																	
Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenus (MAK)																																	
Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenus																																	
Muraste ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine	**Kollane Fidic**																																
HD koostamine																																	
Pakkumiste esitamine																																	
Riigihanke menetlusaeg, lepingu sõlmimine																																	
Projekteerimis-ehitustööd (MAK)																																	
Projekteerimis-ehitustööd																																	