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Geodeetilised mõõdistustööd, osa 1 ja osa 2

Projekteerimine osa 1 (töö nr ST6 joonis M-05, M-06, M-07)

Vaakumpumpla projekteerimine

Projekteerimine osa 1, vaakumpumpla projekteerimine 

ehitusloa taotlemine, Projekti ekspertiis/ülevaatus Inseneri 

poolt

Projekteerimine osa 2 (töö nr ST6 joonis M-01, M-02, M-03, 

M-04)

Torustike tarne osa 1

Torustike paigaldustööd/ehitus osa 1

Vaakumpumpla ehitus

Katete taastamine osa 1 mahus

Projekteerimine osa 2 (töö nr ST6 joonis M-01, M-02, M-03, 

M-04) ehitusloa taotlus, projekti ekspertiis/ülevaatus 

Inseneri poolt

Torustike tarne osa 2

Eelvoolu puurimistööd

Torustike paigaldustööd/ehitus osa 2 tsoon 1

Torustike paigaldustööd/ehitus osa 2 tsoon 2

Torustike paigaldustööd/ehitus osa 2 tsoon 3

Katete taastamine osa 2 mahus

Dokumentatsiooni vormistamine, kasutusloa taotlemine

Tellijale loovutamine

Tööde teostamise aeg

Riho Ots

Ehitusjuht Tööde teostamine/täitmine

OÜ Watercom
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