

Tööloik/tänav	katte liik	JUULI				AUGUST				SEPTEMBER			
		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Muraste tee 13	asfalt	X											
Raba tee	freespuru	X											
Tulika tee	asfalt	X											
Kase tee	freespuru	X											
Kuuse tee	freespuru			x									
Paju tee	freespuru	X											
Lee tee (eelvool)	haljasala												
Kõnniteed Lee teel ja Kopliotsa teel	asfalt				x								
Muraka tee	pindamine		x	x									
Mesimarja tee	pindamine			x									
Leemuka tee	pindamine			x									
Käbala tee	pindamine			x									
Ohaka tee 1 (valla tee)	pindamine												
Ohaka tee 2 (AÜ tee)	asfalt												
Lee tee asfalt + mahasõidud	asfalt												
Tulisaba tee	asfalt												
Kaarla tee	pindamine												
Taela tee	pindamine												
Lõkke tee	pindamine												
Leegi tee	pindamine												
Ränikivi tee	pindamine												
Lõuka tee	pindamine												
Kütise tee	pindamine												
Kopliotsa tee 1	asfalt												
kopliotsa tee 2	freespuru												
Tedre tee	freespuru												
Muru tee	freespuru												
Vägiheina tee	freespuru												
Klindi tee	freespuru												

X TEHTUD

PLANEERITAV TÖÖ